
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA COMMESSA EDILE O
INFRASTRUTTURALE

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

Sulla base di 3 aspetti fondamentali che debbono essere affrontati nell’impostare il controllo di gestione di una Commessa edile o infrastrutturale, il corso vuole tracciare un percorso di riferimento da seguire per tutti gli operatori coinvolti
a vari livelli.
Con la visione pratica di chi ha maturato esperienza sul campo, nelle tematiche esaminate e nei contenuti sviluppati dai docenti viene evidenziato, al di là degli aspetti normativi, quanto necessario per operare un controllo Commessa in
appalti medio‐piccoli sia pubblici che privati.
Il corso, organizzato in 3 moduli, è particolarmente efficace in quanto, condotto da docenti che hanno una vasta esperienza nella direzione di Commesse per conto di Imprese di costruzione ‐vuole fornire le conoscenze di base per
l’impostazione e la gestione dei processi oltre ad essere di fatto una guida di riferimento per i sistemi di gestione e controllo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere tecniche gestionali, schemi organizzativi e pratiche operative
di immediato utilizzo, non ultimo una visione d’insieme dell’intera commessa.

PROGRAMMA

I giornata

Budget  di  Commessa  :  strutturazione  e  sistemi  di  valutazione  dei
costi

La  stima  dei  costi  per  la  realizzazione  di  un’opera  è  un  passo 
fondamentale  per ogni  sistema  di  gestione  e  controllo  Commessa,  che 
deve  tener  conto  non  solo delle  lavorazioni  da  eseguire  ma,  anche,  di 
tutto  il  contesto  organizzativo necessario alla costruzione, degli oneri di
contratto e dei costi d’Impresa. Analizzeremo  gli  elementi  fondamentali  da 
prendere   in  considerazione  nella redazione  di  un  Budget  dalla 
strutturazione  alla  valutazione  dei  costi  secondo  i diversi  metodi  di  stima 
(prezzari,  analisi  prezzi,  offerte  di  mercato,  valutazioni parametriche, ecc.)

Il sistema di gestione e controllo
Il budget di gara
Il budget operativo : Computi, struttura, stima costi 
Il budget finanziario : cashflow

III giornata

Controllo costi e ricavi: marginalità, scostamenti e previsioni a finire

Un sistema di gestione e controllo Commessa costituisce uno strumento essenziale per indirizzare le decisioni e le strategie da attuare in corso d’opera nella giusta
direzione e per il raggiungimento degli obiettivi d’Impresa prefissati.
Vedremo come impostare un controllo per verificare gli scostamenti in corso d’opera, ma non solo, parleremo di produzioni e avanzamento lavori, di strumenti
per la rilevazione di costi e ricavi, di metodologie efficaci per la rilevazione degli indici immediati di produzione e per la stima di proiezioni a finire.

Il controllo dei Costi di Commessa
Il controllo dei Tempi e l’avanzamento fisico
L'Earned Value : come non sbagliare
Il controllo dei Ricavi : SAL e SIL
La verifica del M.O.L.
Le produzioni giornaliere come indice immediato

II giornata

Pianificazione e Programmazione delle Risorse

Lo sviluppo di ogni Commessa richiede un particolare sforzo tecnico‐
organizzativo da parte dell ’Impresa, i l suo successo dipende, infatti,
dall ’adeguatezza delle forze schierate in campo che devono essere
c o m m i s u r a t e   a l l ’ i m p e g n o   c o n t r a t t u a l e .
E’ di fondamentale importanza, per il buon esito della Commessa,  valutare e
soppesare attentamente l’impegno delle risorse da impiegare (umane, materiali,
mezz i ,   f inanz iar ie ,  ecc. )  a t t raverso un ’adeguata p ian i f icaz ione e
programmazione delle stesse.

Start‐up di Commessa : pianificare la Commessa
Cosa e Come fare, Risorse e mezzi, Tempi e Costi
La Baseline
Il Piano economico : il M.O.L.
Casi di studio: i costi del come fare

CORPO DOCENTE

Laura Di Spes
Architetto con una consolidata esperienza maturata come Direttore Tecnico presso Imprese di Costruzioni
civili dove ha diretto numerosi cantieri di edilizia residenziale, specializzandosi soprattutto nell’attuazione di
programmi di edilizia convenzionata, finanziata, agevolata ed housing sociale per la P.A.

Marco Sovera
Ingegnere idraulico, ha acquisito una grande esperienza come Project Manager nella direzione tecnica di
cantieri nel settore delle costruzioni pubbliche e private per conto di Imprese di Costruzione, occupandosi
anche dello studio di gare d’appalto ­appalti concorso e gare economicamente più vantaggiose­ dei sistemi
qualità, dei contenziosi e della redazione di perizie tecniche (CTP)

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:

• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area
Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

250,00 € + IVA ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING
Per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

€ 187,50 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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PRESENTAZIONE

Sulla base di 3 aspetti fondamentali che debbono essere affrontati nell’impostare il controllo di gestione di una Commessa edile o infrastrutturale, il corso vuole tracciare un percorso di riferimento da seguire per tutti gli operatori coinvolti
a vari livelli.
Con la visione pratica di chi ha maturato esperienza sul campo, nelle tematiche esaminate e nei contenuti sviluppati dai docenti viene evidenziato, al di là degli aspetti normativi, quanto necessario per operare un controllo Commessa in
appalti medio‐piccoli sia pubblici che privati.
Il corso, organizzato in 3 moduli, è particolarmente efficace in quanto, condotto da docenti che hanno una vasta esperienza nella direzione di Commesse per conto di Imprese di costruzione ‐vuole fornire le conoscenze di base per
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Budget  di  Commessa  :  strutturazione  e  sistemi  di  valutazione  dei
costi

La  stima  dei  costi  per  la  realizzazione  di  un’opera  è  un  passo 
fondamentale  per ogni  sistema  di  gestione  e  controllo  Commessa,  che 
deve  tener  conto  non  solo delle  lavorazioni  da  eseguire  ma,  anche,  di 
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Il sistema di gestione e controllo
Il budget di gara
Il budget operativo : Computi, struttura, stima costi 
Il budget finanziario : cashflow

III giornata

Controllo costi e ricavi: marginalità, scostamenti e previsioni a finire

Un sistema di gestione e controllo Commessa costituisce uno strumento essenziale per indirizzare le decisioni e le strategie da attuare in corso d’opera nella giusta
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Il controllo dei Costi di Commessa
Il controllo dei Tempi e l’avanzamento fisico
L'Earned Value : come non sbagliare
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La verifica del M.O.L.
Le produzioni giornaliere come indice immediato

II giornata

Pianificazione e Programmazione delle Risorse
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programmazione delle stesse.
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